



Утверждаю  
Директор МАОУ «АСОШ № 4»  
ГО «Поселок Агинское»  
*С.Ц. Иванова*  
"24" сентября 2021 г

**План внедрения проекта  
"Целевая модель наставничества в образовательной организации"**

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
<b>Организационно-методическое сопровождение деятельности</b>				
Формирование базы наставляемых из числа обучающихся и педагогов	10.09-27.09.2021	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных системой	Куратор внедрения Целевой модели наставничества
Формирование базы наставников из числа обучающихся и педагогов	в течение всего периода реализации Целевой модели наставничества	Сформирована база наставников	наставничества не менее 10% от общего количества членов каждой Целевой группы (5% от общего числа обучающихся в школе, 10% от общего числа педагогических работников)	Куратор внедрения Целевой модели наставничества
Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате "нетворкинг" (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	до 02.10.2021	Организована общая встреча в формате "нетворкинг", проведено пост-анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого		Куратор внедрения Целевой модели наставничества, проектная группа по внедрению ЦМН

Формирование наставнических пар или групп	до 30.09.2021	Сформированы наставнические пары или группы	Куратор внедрения Целевой модели наставничества
Оформление согласий на обработку персональных данных участников Целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста	до 30.09.2021	Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы)	Куратор внедрения Целевой модели наставничества
Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча планирование; - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча.	в течение всего периода	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов	Проектная группа по внедрению ЦМН
Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы	до 25.10.2021	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы	Проектная группа по внедрению ЦМН
Утверждение индивидуальных планов	до 15.11.2021	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов	Руководитель ОО
Реализация индивидуальных планов	в течение всего периода	Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90%, участие в реализации приняло 100% участников Целевой модели наставничества	Куратор внедрения Целевой модели наставничества, проектная группа по внедрению ЦМН
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры "Твой результат – мои возможности"	до 25.05.2022	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры "Твой результат – мои возможности", участие в игре приняло не менее 90% участников	Куратор внедрения Целевой модели наставничества, проектная группа по внедрению ЦМН

<b>Программно-методическое сопровождение деятельности</b>			
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп	до 25.11.2021	Программные, методические и дидактические материалы	Куратор внедрения Целевой модели наставничества, проектная группа по внедрению ЦМН
Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.	до 30.11.2021	Распорядительные акты	Куратор внедрения Целевой модели наставничества, проектная группа по внедрению ЦМН
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации Целевой модели наставничества	до 20.09.2021	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары	Педагог-психолог
<b>Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг</b>			
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	до 10.10.2021	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением педагога-психолога, выбраны формы наставничества	Педагог-психолог
Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга	до 12.10.2021	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы	Педагог-психолог
Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	09.21-05.22	Список обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	Куратор внедрения Целевой модели наставничества

<b>Информационное сопровождение деятельности</b>			
Создание специального раздела на официальном сайте образовательной организации	До 01.10.2021	Создан специальный раздел, сформирован план по наполнению раздела содержанием	Ответственный за ведение сайта
Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на официальном сайте образовательной организации	В течение всего периода	Не менее 5 публикаций в новостной ленте сайта	Ответственный за ведение сайта
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	27.09.2021	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% педагогов от общего количества педагогического состава	Куратор внедрения Целевой модели наставничества
Выступления на родительских собраниях с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	До 18.10.2021	Не менее 5 выступлений на родительских собраниях, в которых приняло участие не менее 200 представителей родительской общественности	Классные руководители
Организация тематических классных часов в формате кейс-сессии "Успех каждого ребенка" с целью информирования обучающихся о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	До 06.10.2021	Количество школьников, принявших участие в классных часах не менее, чем 80 % от общего количества обучающихся основной и старшей школы, создан реестр потенциальных наставников из числа обучающихся школы	Куратор внедрения Целевой модели наставничества, проектная группа по внедрению ЦМН
<b>Управление реализацией Целевой модели наставничества на уровне образовательной организации</b>			
Контроль процедуры внедрения и реализации Целевой модели наставничества	Весь период	Выполнено 100% позиций Дорожной карты	Руководитель ОО
Контроль за реализацией мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Весь период	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Куратор внедрения Целевой модели наставничества
Разработка плана внедрения проекта "Целевая модель наставничества в образовательной организации" на 2021-2022 учебный год	До 15.10.2021	Разработан план внедрения проекта "Целевая модель наставничества в образовательной организации"	Руководитель ОО Куратор внедрения Целевой модели наставничества
Создание условий для участия представителей образовательной организации в муниципальных и региональных тематических событиях/конкурсах/фестивалях	Весь период	Не менее 5 представителей образовательной организации приняли участие в муниципальных и региональных тематических событиях	Руководитель ОО Куратор внедрения Целевой модели наставничества

